
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調書

山梨県 南アルプス市 自然と文化が調和した幸せ創造都市南アルプス創生計画

平成２８年度～令和２年度 南アルプス市　企業局長 米山　崇

指標１
汚水処理施設の整備促進
（生活排水クリーン率の向上）

68.2% Ｈ２７
指標
総数

達成
数

73.7% Ｈ３０ 72.9% 78.1%

最終目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度 最終実績

達成状況
基準値 中間目標値 最終目標値

指標 事後評価

Ｒ２ 45万人 ×73万人 68万人

指標１

Ｒ２ 75.7% ×

指標３ 年間観光入込客の増加 68万人 Ｈ２７

③事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
(H30）

最終実績

指標２

目標値である年間観光入込客数の68万人を維持するため、きれいな川・水による農作物の品質向上につな
げ年間観光入込客の減少傾向に歯止めをかけることが目標であったが、令和1年度までは目標を上回る成果
があったが、令和2年度はコロナ渦における観光客の減少により最終目標値を下回ることとなった。

②地域再生計画に記載した
数値目標以外の波及効果の
実現状況

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

公共下水道の整備及び浄化槽設置の成果もあり増加傾向にあるが、交付金の要望額未達及び企業会計移行
による打ち切り決算などによる事業推進の遅れから、最終目標値に達しなかった。

68万人

特別措置を適用して行う
事業

公共下水道（整備延長） 10km 4km 10km 計画通り公共下水道の整備が出来た。浄化槽設置事業と相まって生活排水クリーン率の向上に寄与した。

指標２ 定住人口の増加 72千人 Ｈ２７ 72千人 Ｈ３０

⑦今後の方針等 本地域再生計画は令和2年度で終了し、公共下水道の整備は社会資本総合整備計画に移行して整備を進める。

④評価方法 審議会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行う予定。

⑤事後評価の公表方法 南アルプス市のホームページに掲載

⑥計画全体の総合評価

本地域再生計画では、汚水処理施設整備交付金を活用した公共下水道整備と浄化槽整備を一体的に実施し、その結果、公共下水道整備・浄化槽整備ともに、指標1である生活排水クリーン処理率の向上はあったが、交付金の要望額未達による事業推進の遅れや
企業会計移行による打ち切り決算などにより目標達成できなかった。また、指標２である定住人口については、生活環境・都市基盤の整備を行ない、住みよいまちをつくることにより、人口減少に歯止めをかけることを目指したが、目標を下回る結果となっ
た。指標３である観光入込客の増加については、きれいな水環境を整えることにより、主要産業である農業の品質向上による観光産業の振興を図り集客の増加を見込み、令和1年度までは目標を超えていたが、計画最終年度の令和2年度においてコロナ禍によ
り目標を下回る結果となった。

計画外で独自に実施した
事業

その他の事業

公共下水道及び浄化槽を一体的に整備することにより生活環境が向上するとともに、併せて関連事業とし
て定住促進支援事業等に取り組むことにより、定住人口の減少傾向に歯止めをかけることが目標であった
が、目標値である定住人口72千人を維持することが出来なかった。

72千人 72千人 Ｒ２ 71千人 × 3 0

Ｈ３０


