
３．施設整備計画の目標

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

（様式２）

　落合小学校は昭和58年に建築され、建築後20年以上を上回る36年が経過し、老朽化が進んで
いるため大規模改造（老朽）（トイレ）を実施する。また併せて空調設備を設置することにより教育環
境の質的な向上を図る。
　芦安中学校、白根巨摩中学校、若草中学校、櫛形中学校、甲西中学校、八田中学校において、
空調設備を未整備な部屋に設置することにより教育環境の質的な向上を図る。

　社会体育施設となっている体育館について非構造部材の耐震対策を順次実施し、対策を進め
る。
　社会体育施設に必要な防災機能について、防災担当部署と十分に連携しながら検討した上で、
優先度の高いものから順次整備する。



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 15 校

中学校 7 校

義務教育学校 0 校

中等教育学校（前期課程） 0 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 0 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む） 0 園

幼保連携型認定こども園 0 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む） 0 校

教員及び職員のための住宅 0 戸

学校給食施設 単独校調理場 0 箇所

共同調理場 2 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 19 箇所

学校武道場 5 箇所

社会体育施設 3 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靭化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日閣議決定）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）

５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

有り

無し

策定の有無 策定年月日計画名

　本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標
に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

学校等 学校等

令和元年12月



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所
等）

うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

落合小学校（Ⅰ期工事） （４） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R3.3 2,066 826 400,000 160,000 令和1年度

落合小学校（Ⅱ期工事） （４） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R3.3 - 1,240 - 200,000 令和2年度

落合小学校（Ⅰ期工事） （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R1.6～R3.3 125 50 4,500 1,800 令和1年度

落合小学校（Ⅱ期工事） （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 Ｒ R1.6～R3.3 - 75 - 2,700 令和2年度

八田農業者トレーニングセンター （２） 28 社会体育施設耐震化 屋 Ｒ R1.6～R2.3 1 1 38,079 38,079 令和1年度

八田中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 541 541 32,775 32,775 令和2年度

白根巨摩中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 775 775 46,951 46,951 令和2年度

芦安中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 215 215 13,104 13,104 令和2年度

若草中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 733 733 43,596 43,596 令和2年度

櫛形中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 821 821 49,302 49,302 令和2年度

甲西中学校 （４） 07 大規模改造（空調） 校 Ｒ R2.2～R3.3 661 661 39,693 39,693 令和2年度

計 668,000 628,000

（参考）負担金事業

事業実施
年度
（予定）

備考学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】


