

南アルプス市総合計画審議会の検討内容（令和5年度）

回	時期	概要
1	9月22日	(委嘱) <ul style="list-style-type: none">・ 計画の概要及びスケジュールの説明・ 市民意識調査（案）の検討
2	11月下旬	<ul style="list-style-type: none">・ 現行計画の検証 (市民意識調査結果、成果指標の評価、市民WSなど)・ 地域課題の整理
3	1月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 新たな将来像の検討
4	3月中旬	<ul style="list-style-type: none">・ 基本構想（案）の検討 (将来像、新たな政策など)