

(3) 後期基本計画策定スケジュール

○ 実施済みの事業

令和元年7月1日現在

開催日	開催事業	内容
平成30年12月17日、18日、20日、21日、25日	第2次総合計画に関するヒアリング（課長級）	前期基本計画の課題について
平成31年1月4日	庁議、平成30年度職員ワーキンググループ設置	5グループ、課長級23名
平成31年1月8日	職員ワーキング全体説明会（課長級）	策定スケジュール、作業内容について
平成31年1月15日～17日	職員ワーキング（課長級）	施策体系、成果指標の検討
平成31年2月19日	企画会議（庁議）	施策体系、成果指標について
平成31年3月18日～4月10日	後期基本計画策定のための市民アンケート調査	対象：18歳以上の市民、2,000名
令和元年5月7日～20日	総合計画審議会公募委員募集	応募者なし
令和元年6月17日	庁議、令和元年度職員ワーキンググループ設置	5グループ、課長級28名

○ 予定事業

年・月	予定事業	検討内容
令和元年	7月 ・職員研修、職員ワーキング（課長級）	…施策体系・成果指標 ↑ 施策の振り返り 前期期間の総括 目標値設定 役割分担 施策の方針 ↓
	8月 ・施策優先度評価会議…どの施策に特に力を入れるべきかの検討（副市長、部長級） ・企画会議（特別職、部長級）	
	9月	
	10月 ・職員研修、職員ワーキング（課長級）	↑ 基本事業 役割分担 基本事業ごとの取組方針 ↓
	11月 ・企画会議（特別職、部長級）	
	12月 ・企画会議（特別職、部長級）	↑ 計画書編集 ↓
	1月 ・パブリックコメント	
	2月 ・企画会議（特別職、部長級）	
	3月 ・3月議会に議案上程	

※実施時期、開催回数は、進捗状況により変更になる場合があります。